"ALATRISTE"  DESGLOSE POR LOCALIZACIONES
LOCALIZACION
CARTUJA DE TALAMANCA MADRID
DIRECCION T
C/ DEL VIENTO, 2. TALAMANCA DEL JARAMA MADRID

DECORADOS

TABERNA DEL TURCO. DESVAN GADALMEDINA. GARITO. GARITO CLANDESTINO. CASA ALATRISTE. CASA
MALATESTA. CASA MARIA. JOYERIA. CAMERINOS CORRAL COMEDIAS. CALLES MADRID. HAB. COPONS.
TABERNA SOLITARIA. CORREDOR CORRAL DE COMEDIAS. HOSPITAL SIFILITICAS. CARRUAJE ANGELICA.

DIAS OCUPACION DIAS PREPARACION DIAS DESMONTAJE
) 74 DIAS* 40 DIAS 9 DIAS
DIAS Y FECHAS RODAJE FECHA PREPARACION FECHA DESMONTAJE
13 DIAS DEL 7/3 AL 23/3 LUNES 10/1 VIERNES 8/4
NECESIDADES LOCALIZACION

MOQUETA. PLASTICOS. PALES.

CARTELERIA E INDICACIONES
CUBOS BASURA Y CENICEROS RODAJE

APUNTALAR DESVAN GUADALMEDINA

PLANTA Y CROQUIS DE LA LOCALIZACION
PLANO DESDE MADRID. FLECHAS INDICATIVAS

MESAS Y SILLAS: PARA LOS DISTINTQOS ESPACIOS Y PARA LA FIGURACION

REPARTIDOS

POSIBILIDAD DE ENGANCHE EN LA CAJA DEL EXTERIOR
*9 DIAS OCUPACION QUE NO CORRESPONDEN NI A PREPARACION NI A DESMONTAJE NI A RODAJE

ACTORES MAQUILLAJE ¥ VESTUARIO ACTORES OTROS MAQ. Y VEST.
19/3Y7/3 PRINCIPALES EN CARAVANAS ESPEJOS. PERCHEROS. MOQUETA.
ESPACIO PARA SECUNDARIOS MESAS. SILLAS
FIGURACION MAQUILLAJE Y VESTUARIO FIGURACION OTROS MAQ. Y VEST.

10/3-15/3-17/3-23/3

CARPA CON SUELO

ESPEJOS. PERCHEROS. MOQUETA.
SEPARACIONES...

CALLE MADRID

TIERRA EN EL SUELO

CAMPAMENTO ILUMINACION CAMPAMENTC OTROS CAMPAMENTO
EXPLANADA CONTIGUA CUARZOS Y PROLONGADORES PLAZA EXTERIOR
SE MONTA EL 4/3 GRUPO PARA EL PRIMER DIA TOMA DE AGUA
REPOSTAJES
CATERING CATERING FIGURACION OTROS CATERING

CARPA. CONTENEDORES. AGUA. CARPA PROPIA TOMA DE AGUA
CORRIENTE ESPACIO CATERING MANTENIMIENTO
REFUERZOS LOCALES

ARTE / CONSTRUCCION AMBIENTACION / ATREZZO ARMAS/SEMOVIENTES
EN TODOS LOS DECORADOS ALMACEN EN "CATERING TAL." ESPACIO ACOTADO

MULAS. CABALLOS, PERROS

DESESCOMBRAR QUITAR BADEN C/VIENTO QOCAS. GALLINAS. OVEJAS.
ARTE / CONSTRUCCION AMBIENTACION / ATREZZO VEHICULOS / CARRUAJES
REFORZAR DESVAN MONTAJE EN C/VIENTQ EN EL EXTERIOR
PGDAR Y BORDILLO
EFECTOS ESPECIALES ESPECIALISTAS EFECTOS VISUALES

ESPACIO. AGUA CALIENTE.
HUMO. POLVO. MOJAR. LLUVIA.

ESPACIO
PELEAS A ESPADA

BARROQ. VIENTO. GOTERAS. NIEVE

DOBLES. ESPECIALISTAS. MAESTRO

10/3-11/3-17/3-23/3

CAMARA

SONIDC

ELECTRICOS/MAQUINISTAS

ESTANTERIAS Y CANDADOQ
STEADICAM
2* CAMARAS

MANTAS Y ESTICOS PARA VARIOS
DECORADOS. CONTROL COLEGIO
CONTROL OBRAS PROXIMAS

PROLONGADORES Y CUARZOS
TRIPODES. 80MTS VIA SEC. 53
GRUPOQ VARIAS UBICACIONES

2 UNIDAD

ALMACENES

OTROS GRUPOS

REFUERZOS SEGUNDA UNIDAD
DEFINIR CAMARA, ILUMINACION
Y GRUPO

PARA TODOS LOS DEPARTAMENTOS
SEGUN PLANTA ADJUNTA

PARA CAMPAMENTQ Y PARA
LOS ESPACIOS

3 LOS DIAS DE RODAJE

& PARA ACONDICIONAR CAMPAMENTQ
4 CIERRE

REPOSTAJE
VIGILANCIA PEONES MAQUINARIA EXTRA
2 POR NOCHE DESDE EL 31/1 2 ACONDICIONAR 2 DIAS COMPACTADORA

TRACTOR PREVENIDO

ACONDICIONAR

CARPAS

CUARTOS DE BARO

ESPACIOS Y ALMACENES
CABLEADO CORRIENTE
PALES PREVENIDOS

CATERING EQUIPQ. ESPECIALISTAS
CATERING FIGURACION
VEST-MAQ, FIGURACION

DE LA LOCALIZACION
LIMPIEZA DIARIA: SRA
CARAVANA BAROS

ACONDICIONAR REFUERZOS PRUEBAS DE VESTUARIO
PANELAR: TELAS, RIOSTRAS Y MAQUILLAJE FIGURACION EL ALAMO EN
TRIPODES. ACEQUIAS. VESTUARIO MADRID
LIMPIAR PRODUCCION

SUBCONTRATAS

CANONES/SETAS CALCR

AGUA

COMPACTAR CAMPAMENTO
LIMPIEZA Y DESESCOMBRO

2 CANONES CARPA CATERING
12 SETAS SEGUN NECESIDADES

BOCA DE LA CARTUJA
BOCA DE LA PLAZA

SE DESCARGAN CAMARA Y ELECT.

CONTENEDORES 2 CANONES OTROS ESPACIOS MANGUREAS Y GRIFQS
SEGLRIDAD SEGURIDAD PLATAFORMAS

ASEGURAR "DESVAN GUADALM." VIGAS APUNTALAR 2 BRAZOS ARTICULADOS PARA
ESPACIOS PROHIBIDOS ATS LAS NOCHES
EXTINTORES

TRANSPORTES CARAVANAS AUTOBUSES FIGURACION
OTT ¥ CONDUCTORES CAMIONES 2T.P.- V.M. 9/3-11/3-17/3 - 23/3
CALZOS PARA BORDILLO MAQ. Y H-W

AYUNTAMIENTO RESERVA ESPACIO POLICIA / CORTES TRAFICO
ALUMBRADO PUBLICO PARA EL GIRO DE LOS CAMIONES CORTES POR SONIDO SEGUN
PERMISO Y EN LA PLAZA POR S| LLUEVE O PARA  |DECORADOS O CORTE TOTAL
PERMISO EXTERIOR C/ EL VIENTO LOS COCHES DE EQUIPQ Y ACTORES

CONTRATO ON SET VARIOS
FIRMADO BOMBONAS BUTANO FUENTE PLAZA
TRANSPORTE AL HOTEL OFICINA EN MADRID
GIROS ACCESQS ALCANTARILLA
NOTAS Y OBSERVACIONES

PLASTICOS PARA LA LLUVIA
GRATIFICACION A FLORES

COLEGIO CONTROLADO

LIMPIEZA NIEVE: ASPIRADORES, RASTRILLOS Y PEONES
LIMPIEZA, PANELAR Y ACONDICIONAR.
ESTANTERIAS PARA TODOS LOS ESPACIOS

CARRITOS PARA TRANSPORTAR EL MATERIAL EN EL INTERIOR
CHEQUEAR UBICACION CARPA Y CAMPAMENTO (QUE NO SE VEA)
TOMA DE AGUA PARA CATERING Y PARA LAS CARAVANAS
PODAR ARBOLES Y QUITAR BORDILLO DEL PATIO ALATRISTE

AL TERMINAR EN TALAMANCA LOS VEHICULOS PESADOS VIAJAN A EL ALAMO Y SE MONTA EL CAMPAMENTOQ
ACOTAR PASQ PARA EQUIPQ EN EXT. CASA ALATRISTE




